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Scenarier for fremtiden
Bestyrelsen har kigget pa forskellige scenarier for fremtiden og ikke
mindst skonomien bag de forskellige muligheder. Der er overvejelSer i

= GENERALFORSAML'NG forhold til bade kort- og langsigtede Igsninger og de potentielle

faldgruber der kan veere ved de forskellige l@sninger. Her er der bl.a.

27/] ] -2022 udarbejdet SWOT analyse, business cases etc.

Der er pa nuvaerende ikke truffet nogen afggrelse ift. hvilke lgsninger

PLAN FOR VEDLIGEHOLD OG der f.eks. skal udggre nye broer, skulle dette blive planen, men en
RENOVERING AF HAVN fremtidssikring ift. stigende vandstand, flere storme etc. kunne
« SCENARIE 1) AS-IS — REPARATION AF flydebroer veere en option. Mht. molerne, er det forventningen at
NUVZARENDE ANLAG UDEN disse hgrer under Syddjurs Kommune og renovering/vedligehold
NYINVESTERINGER varetages af samme.
Der er gennem de seneste ar talt meget om overtagelse af havnen,

* SCENARIE 2) UDSKIFTNING AF MOLER, . i ) o .
SAMT BRO 7 OG 8 som pt. lejes af Syddjurs Kommune. Dette vil ogsa veere et emne ift.

en fremtidig strategi og bgr gennemtankes grundigt, inden en

* SCENARIE 3) HAVNEN TOTALRENOVERES, beslutning herom

MED INDVENDIG BRO PA MOLER

* SCENARIE X (DROMME) Hvis der ikke er tale om en decideret havneudvidelse, vil business
HAVNEUDVIDELSE casen udelukkende bestd af udgifter og i sidste ende med samme
resultat — hele anlaegget vil skulle udskiftes, blot et spgrgsmal om tid \/
og hvor meget man inden dette opnas, vil bruge pa
vedligeholdelseson@stn@.
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FINANSIERING
* (@GET ARLIG PLADSHAVER-LEJE
* @GET INDSKUD PER PLADSHAVER

* (@GEDE PRISER FOR GASTESEJLERE OG
AUTOCAMPERE

* MERINDTAGT VED MULIGHED FOR FLERE
G/ASTESEJLERE/AUTOCAMPERE

* BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER

* FINANSIERING — BANK, REALKREDIT
OG/ELLER KOMMUNEKREDIT

/

Et eksempel kunne veere et behov pa i alt kr. 14 millioner med en egenfinansiering af kr. 4 millioner ved

ekstra indbetaling i indskud af pladshavere og en restfinansiering vha. f.eks. Kreditforening pa kr. 10

millioner. Her vil vi skulle regne med en arlig indbetaling pa ca. kr. 850.000, - i 20 ar og i sa fald en samlet\J-
merudgift pa ca. kr. 7 millioner.

Plads Antal Indskud Arligleje | Meter bro per plads kategori | Indskud/m bro|Leje/m bro
8x2 59 416.540 kr.| 115.994 kr. 118 3.530 kr. 983 kr.
8x3 50 533.400 kr.| 147.450 kr. 150 3.556 kr. 983 kr.
10%3 27 5370.699 kr.| 99.549 kr. 81 7.046 kr. 1.229 kr.

10x%3,5 58 1.431.498 kr.| 249.458 kr. 203 7.052 kr. 1.229 kr.

11x3,5 40 1.085.840 kr.| 189.240 kr. 140 7.756 kr. 1.352 kr.
12x4 44 1.487.376 kr.| 259.512 kr. 176 8.451 kr. 1.475 kr.
13x4 15 660.582 kr.| 115.020 kr. 72 9.175 kr. 1.598 kr.
14x4,5 15 665.955 kr.| 116.130 kr. 67,5 9.866 kr. 1.720 kr.
16x4,5 6 304.560 kr.| 53.088 kr. 27 11.280 kr. 1.966 kr.
Bogstav 12 229.848 kr.| 39.720 kr. e 6.385 kr. 1.103 kr.
Total 329 7.386.208 kr.| 1.385.161 kr. 1070,5

Investering 4.000.000 kr.
Salgsbare m. bro 3.737 kr.
2,0 meter 7473 kr.
3,0 meter 11.210 kr.
3,5 meter 13.078 kr.
4.0 meter 14.946 kr.
4,5 meter 16.815 kr.
L

@nsket finansiering pa henholdsvis kr. 4.000.000, - 10.000.000, - og 14.000.000, -

Investering 10.000.000 kr. Investering 14.000.000 kr.
Salgsbare m. bro 9.341 kr.| |salgsbare m.bro 13.078 kr.
2,0 meter 18.683 kr. 2,0 meter 26.156 kr.
3,0 meter 28.024 kr. 3,0 meter 39.234 kr.
3,5 meter 32.695 kr. 3,5 meter 45.773 kr.
4,0 meter 37.366 kr. 4,0 meter 52.312 kr.
4,5 meter 42.036 kr. 4.5 meter 58.851 kr.
\./ o’
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DIALOG MED SYDDJURS KOMMUNE MHT.
ANSVARSFORHOLD

* SYDDJURS KOMMUNE TAGER ANSVAR
FOR MOLERNE (22/11-2022)

* SYDDJURS KOMMUNE IGANGSATTER EN
UNDERS@GELSE UNDER VAND

e TILSTANDSRAPPORT (NIRAS) —
UDBEDRING AF MOLER INDEN 2025
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HJEMTAGNING AF TILBUD

DER HAR VARET DIALOG MED FLERE
UDBYDERE INDENFOR
HAVNERENOVERING , HVOR F@LGENDE
HAR VARET VENDT:

- MOLER

« FASTE BROER

* FLYDEBROER

* FORANKRING MED PALE
* FORANKRING MED MOORING

Krimeter
Flydebro 9.500
Fast bro 12.500
ldskiftning af paele 1.235
Medtagning af gl. anlaeqg 2469
El ogvand etablering 617
Overgange fra land 864

e —

Total antal meter

N

660
150
810
810
810
810

Kr Total

6.270.000 kr.
1.675.000 kr.
1.000.000 kr,
2.000.000 kr.
500.000 kr.
700.000 kr.

Grundlag for beregning (hgjeste pris for bro anvendt) —i alt 17.685, - kr/m. bro.
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Arlige ) . A
Beskrivelse Investering Mole Investering Bro Investering total vedligeholde omkostning Merindtaegt ar 0 Msn?dlﬂgt ?ﬁsr Business Case (indtil Kommentarer
= investering/ar 2036)

Scenarie 1: As s (i tion af anlag uden nyis i 0kr. 0kr. 0| 500.000 kr., Okr| 0 kr.| -7.000.000 kr.|hver 4 &r

Ingen merindtz=gt - skal finanseres
p# ppede priser og besparelsar
- Scenario 2: Renovering af moler, samt bro 7 og 8 Okr.| 4.085.235 kr. 4.085.235) 250.000 kr.| O kr.| 0 kr. -7.585.235 kr.| hvor muligt.

Ingen merindtegt - skal finanseres
p& ogede priser og besparelser
Scenarie 3: Havnen totalrenoveres 0kr| 14.324.850 kr | 14324850 100.000 kr | 0 kr. 0kr. -15.724.850 Kr. | hvor muligt.

Merindtaegt ar 0 - S Kommentarer

a N A = » - Arlig
Scenarier Beskrivelse Investering Mole Investering Bro Investering total vedligeholdelsesomkostninger R —

T = reparaTION AF S e e M B s s == e
NUV/AERENDE ANLAEG UDEN R e o

NYINVESTERINGER e st et gt
Havnen totalrenoveres, med indv. bro pa moler 8.435.000 kr | 14.324 850 kr | 22759850 -21.639.850 Kr.|antal pastesejlere i juli mé&ned.
Merindtazgt efter (Business Case Ebeltoft indta=gt

* SCENARIE 2) UDSKIFTNING AF MOLER
’ investering/ar (indtil 2036) (Visit Denmark)
Arlige omk_ Inkludere molerep. hver 4
SA MT B RO 7 OG 8 Si ie 1: "Medsterftig” reparation af nuvasrende anlaeg uden nyinvesteringer 300.000 kr. 325.000 kr. 0 kr. 0 kr. -4.850.000 kr. 8.442 500 kr_|ar

Ingen merindtaegt - skal finanseres pa
ogede priser og besparelser hvor

A SC E NARI E 3) HAV N E N TOTA LR E N OV E R ES’ Scenario 2: Udskiftning af moler, samt bro 8 4.500.000 kr. 200.000 kr. 0 kr. 0 kr. -1.300.000 kr. 8.442 500 kr.[muligt.

Merindtaegt baseret pa forventet sget
S ie 2a:  [Udskiftning af moler m_ indv. bro, samt bro § 7.000.000 kr. 200.000 kr. 0 kr. 180.000 kr. -7.280.000 kr. 9.824.000 kr_[antal geestesejlere i juli maned.

MED INDVENDIG BRO PA MOLER g S e

egede priser og besparelser hvor

Scenarier Beskrivelse Investering Arllge . Merindta=gt ar 0 Kommentarer
vedligeholdelsesomkostninger

Scenarie 3: Havnen totalrenoveres (as-is) 16.000.000 kr. 50.000 kr. 0 kr. 0 kr. -16.700.000 kr. 8.442 500 kr_[muligt.
* SCENARIE (DROMME) HAVNEUDVIDELSE el rmseger 1 o mine, o
antal gasstesejlere | juli maned, ellers
Scenarie Ja: |Havnen totalrenoveres (as-is). men med indv. bro p& moler 18.500.000 kr. 50.000 kr. 0 kr. 180.000 kr. -16.680.000 kr. 9.824.000 kr.|som scenarie 3.

Merindta=gt baseret pa bade flere
Havnen totalrenoveres med udvidelse og plads til yderligere 100 pladshavere, samt gaestesejlere (juli).
S ie 4: pladser 26.500.000 kr. 100.000 kr. 3.500.000 kr. 1.200.000 kr. -7.600.000 kr.| 13.047.500 kr_|Investering inkludere ogsa nye stativer.
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-t G E N E RALFO R SAM LI N G Tilstandsrapporten for molerne er udarbejdet af NIRAS pa vegne af Syddjurs Kommune.

2 7 'I 'I 2 O 2 2 Rapporten daekker alle havnene i Ebeltoft og nedenstaende er kun relevante uddrag for omradet
o omkring Skudehavnen.

Rapporten indikerer at molerne bgr repareres, men umiddelbart ikke kritisk og anbefales
udbedret senest ar 2025.

TILSTANDSRAPPORT(ER) Dette er Bestyrelsen for Skudehavnen dog ikke enig i, da molerne ved hgjvande ikke yder
meget beskyttelse for hverken broanlaeg eller bade.

* MOLER OVER VAND
- SYDDJURS KOMMUNE — NIRAS ;
) NIRRS, ..o O e
* MOLER UNDER VAND B . ‘ Nt sl o s, DS e
- SYDDJURS KOMMUNE - AFVENTER
* BROER UNDER VAND
- DYKKER SBREN GUDMAN
- DYKKER JENS LEICH
* BROER OVER VAND [Thsandarstin | Oplert | Reparafiorsargde mon Tmemt |
—: !""'_EL‘J"",“."-",','.“."_“‘J"' deksten :fwrwm 1
e KENNETH FRIIS o g KB e ENRRIE b ek sk s o o M B i N’
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TILSTANDSRAPPORT(ER)
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Jens Leich.
Samtlige paele er efterset og der er lavet en oversigt for hver bro med hvilke paele der specifikt er

fundet defekte/beskadigede.
Der eksisterer en oversigt over hvilke specifikke paele der er omtalt som Kat. | og Kat. Il. Denne

vil skulle anvendes ved udskiftning og skeerpet opsyn.

Broer under vand
Tilstandsrapporten for broerne under vand er udarbejdet af dykker Sgren Gudman og dykker

4

N’

Brol Bro 2 Bros 3 Brod Bro s Bro b Bro 7 Bro 8
Kat. | Kat. Il Kat. | Kat. Eat. | Eat 1l Kal. | Kat. 1l Kat. | Kat. Il Kat. | Kat. Eat. 1 Eat Il Kat. | Kat. Il
Bro 9% 16% 17% 6% 16% 16% 9% 1% 0% 1% 6% 14% % 11% 1% 16%
Nokker 6% 19% 5% 33% 0% 13% 0% 0% 14% 14% % 5% 1% 17%

Tabel viser resultatet af undersggelsen i antal "defekte” pale procentvis ift. totalt antal.

* MOLER OVER VAND
* SYDDJURS KOMMUNE — NIRAS
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TILSTANDSRAPPORT(ER)

MOLER OVER VAND

SYDDJURS KOMMUNE — NIRAS

MOLER UNDER VAND

SYDDJURS KOMMUNE - AFVENTER

BROER UNDER VAND

DYKKER S@REN GUDMAN
DYKKER JENS LEICH

BROER OVER VAND

KENNETH FRIIS
HASSE FREDERIKSEN

Broer over vand

Nt/

Tilstandsrapporten for broerne over vand er udarbejdet af Kenneth Friis og Hasse Frederiksens_  /
Vurderingen skelner mellem brodaek og den baerende konstruktion. Der vil i den detaljerede
beskrivelse ogsa vaere fokus pa vedligehold eller mangel derpa, samt det generelle indtryk af

standen.

Bro 1

Bro 2 Bro 3

Bro 4

Bro 5

Bro 6

Brodaek

Barende konstruktion

Bro 7 ‘ Bro 8 ,

Forventet restlevetid 10 ar - der kan vaere enkelte fejl og mangler, og/eller mangel pa vedligehold

Forventet restlevetid 5 ar - der er flere fejl og mangler, og/eller mangel pa vedligehold

- Forventet restlevetid 1 ar - tilstanden generelt darlig og udskiftning bar foretages snarest

sammenkgrt.

Samlet konklusion for broerne
Nedenstaende den samlede vurdering konklusion for broerne, hvor under og over vand er

Farvelzegningen indikerer den generelle vurdering, men den detaljerede rapport beskriver
specifikt hvad der bgr fokuseres pa og den overordnede planlaegning vil tage udgangspunkt i

dette.

@verste skema for besigtigelsen under vand, umiddelbart under det, skemaet for besigtigelsen

over vand og til sidst den samlede vurdering, samt overordnet forklaring pa farverne.

Bro1 Bro 2 Bro 3 Bro 4 Bro 5 Bro 6 Bro 7 Bro 8
Bro
Nokker I ]
Bro1 Bro 2 Bro 3 Bro 4 Bro 5 Bro 6 Bro 7 Bro 8
Brod=k
Baerende konstruktion
Bro1 Bro 2 Bro 3 Bro 4 Bro 5 Bro 6 Bro 7 Bro 8
Samlet vurdering H
—
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PRIORITERING - "GODE PENGE EFTER DARLIGE PROJEKTER”
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« KOMMUNEN STAR FOR UDBEDRING /RENOVERING AF MOLER
— HVORNAR?

b b

¥ 66it ¢ 1

* EVENTUEL HAVNEUDVIDELSE — HVOR LANG TID?

* PRIORITERING AF HAVNERENOVERING (BROER)?

* FLYDEBROER: FORANKRING MED P/LE (UDSKIFTNING AF ALLE
BROER PA EN GANG)

* FLYDEBROER: FORANKRING MED MOORING (KAN FOREGA | ®
ETAPER)

* OPTIMERING IFT. PLADSST@RRELSE N

¥ N \ bt \ )
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SWOT-ANALYSE

SKUDEHAVNEN FZALLES SWOT 2022

INTERNE FORHOLD

Strengths [/ Styrker

Weaknesses [ Svagheder

328 faste indskydere

Venteliste pa pladser

Nye kraner og vinterstativer

Gode kontor og medelokaler

Staerk og kompetent bestyrelse
Megen positiv energi og handlekraft
Loyale medarbejdere

Vaekst i antal gaestesejlere

Vaekst i antal Campere

Vi har et nedslidt havne-anlaeg

Vores drift gkonomi er svag

Vi har ingen grundkapital

Samarbejdet med andre interessenter er
preeget af gamle darlige oplevelser
Frivilligt arbejde har sine graenser
Manglende faglige kompetencer

Uklar lejeaftale med kommunen

EKSTERNE FORHOLD

Opportunities / Muligheder

Threats / Trusler

Fremtidens kriser skaber nye mulighe-
der

Klimatemaet bliver afggrende og skaber
efterspprgsel pa natur- og vandoplevel-
ser

Ebeltoft bliver et staerkt natur/vand
brand

Vi udvider havnen med X pladser
Vares samarbejde med kommunen ud-
vikles

Kommunen sikrer os langsigtede finan-
sieringsmuligheder

samarbejdet pa tveers af havnene gges /

evt. overtagelser
Samarbejdet imellem alle interessenter
udvikles positivt

Verdens gkonomien stagnerer, vi er pa vej i
recession

Folk sa=lger deres bade

Vi kan ikke skabe en balanceret gkonomi
samarbejdet med kommunen gar i sta
Samarbejdet med andre interessenter udvik-
ler sig negativt

Klimaforandringer
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